



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Superintendência de Projetos e Operações - SuPO

Gerência de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais - GDMAP

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	Processo nº 3256/23
OBRA: Reforma e requalificação do espelho d'água da Estação de Tratamento de Água – “ETA Vila Pureza”	
LOCAL: Av. Dr. Carlos Botelho, n.º 1.201 - São Carlos - SP	Prazo de execução: 2 meses

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	Reforma e requalificação do espelho d'água da Estação de Tratamento de Água – “ETA Vila Pureza”	R\$ 326.071,22	R\$ 163.035,61	R\$ 163.035,61										
		100,0%	50,00%	50,00%										
	CUSTO MENSAL	R\$ 163.035,61	R\$ 163.035,61											
	PORCENTAGEM MENSAL		50,00%	50,00%										
	CUSTO ACUMULADO	R\$ 163.035,61	R\$ 326.071,22											
	PORCENTAGEM ACUMULADA		50,00%	100,00%										
	TOTAL GERAL	R\$ 326.071,22												

São Carlos, 11 de julho de 2023.

Elaboração:

Eng. Eduardo Alexandre da Silva Casado
Gerente de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
CREA-SP 5061070010 – RE nº 002762