

 SAAE SÃO CARLOS Serviço Autônomo de Água e Esgoto		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO II-A					
		EMPREENDIMENTO: SUBSTITUIÇÃO DO COLETOR DE ESGOTO DO RECREIO SÃO JUDAS TADEU					data base : NOVEMBRO/2023
		LOCAL: MARGEM ESQ. DO CÔR. DO GREGÓRIO, TRECHO DA ROD SP310 ATÉ A AV. VICENTE PELICANO, RECREIO SÃO JUDAS TADEU, SÃO CARLOS/SP					
		TOMADOR: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (X) Mes(es) () Bimestre(s) () Trimestre(s) () Quadrimestre(s) () Semestre(s)		ÚLTIMA	Total (em R\$)	
			1	2			
1.	CANTEIRO DE OBRAS		8.674,21	8.674,20		R\$ 17.348,41	
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		32.889,84	14.095,64		R\$ 46.985,48	
3.	SERVIÇOS TÉCNICOS		11.469,32	11.469,31		R\$ 22.938,63	
4.	ESCAVAÇÃO DE VALA		15.632,47	15.632,47		R\$ 31.264,94	
5.	ESCORAMENTO DE VALA		31.311,34	31.311,34		R\$ 62.622,68	
6.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS		207.839,96	207.839,95		R\$ 415.679,91	
7.	POÇOS DE VISITA		39.361,59	39.361,59		R\$ 78.723,18	
8.	REATERRO DE VALA		21.921,22	21.921,22		R\$ 43.842,44	
9.	SOLO DE EMPRÉSTIMO		1.587,64	3.704,50		R\$ 5.292,14	
10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		7.128,75	16.633,74		R\$ 23.762,49	
11.	INTERFERÊNCIAS		72.583,34	72.583,33		R\$ 145.166,67	
TOTAIS			R\$ 450.399,68	R\$ 443.227,29		R\$ 893.626,97	
CONTRAPARTIDA		10%	R\$ 45.039,96	R\$ 44.322,57		R\$ 89.362,53	
FINANCIAMENTO		90%	R\$ 405.359,72	R\$ 398.904,72		R\$ 804.264,44	
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas de liberações previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor F			R\$ 450.399,68	R\$ 353.864,59	R\$ 89.362,70	R\$ 893.626,97	
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)							
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela))							

Responsável Técnico		Representante Legal Tomador	
Nome:	Engº. Rodrigo Nogueira Sígolo	Nome(1):	Eng. Mariel Pozzi Olmo (Presidente)
Reg. Profissional:	CREA nº 5069407719		CPF: 221.060.978-08
		Assinatura:	
		Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato.	
		Nome(2):	
		RG:	
Assinatura:		Assinatura:	