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Servico Autanomo de .ﬁ.gua & Esgoto

—

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

LOCAL : JARDIM SOCIAL BELVEDERE

OBRA: CONCLUSAO DA ESTACAO ELEVATORIA E REDE DE RECALQUE (Obras Remanescentes)

ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ | = !VIESES =
[ MEs1 | 9% | MEs2 | | wméEs3s |
1 SERVIGCOS PRELIMINARES: 10.021,57 4.008,63 40%] 4.008,63 | 40% | 2.004,31 | 20%
2 RECALQUE: 10.862,36 4.344,94 40%) 4.344,94 | 40% | 2.172,47 | 20%
3 REDE COLETORA: 82.840,44 33.136,18 40%] 33.136,18 | 40% | 16.568,09 | 20%
4 INTERFERENCIAS: 3.769.50 1.507,80 40%| 1.507,80 | 40% 753,90 20%
5 ESTAGCAO ELEVATORIA DE ESGOTOS
5.1  JIMPLANTACAO E FECHAMENTO: 70.876,38 0,00 21.262,91 | 30% | 49.613,47 | 70%
5.2 |POCO DE SUCGAO E CASA DE MAQUINAS: 46.477 42 27.886,45 60%| 13.943,23 | 30% | 4.647,74 | 10%
6 SERVICOS COMPLEMENTARES: 12.010.63 12.010,63 | 100%
TOTAL PARCIAL 70.884,00 78.203,68 87.770,60
TOTAL ACUMULADO 236.858,29 70.884,00 149.087,68 236.858,28
% EXECUTADA PARCIAL 29,93% 33,02% 37,06%
% EXECUTADA TOTAL 100,00% 29,93% 62,94% 100,00%

Sao Carlos, 03 de Maio de 2017




