
     OBRA: CONCLUSÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E REDE DE RECALQUE (Obras Remanescentes)

     LOCAL : JARDIM SOCIAL BELVEDERE

MÊS 1 % MÊS 2 % MÊS 3 %

1 4.008,63 40% 4.008,63 40% 2.004,31 20%

2 4.344,94 40% 4.344,94 40% 2.172,47 20%

3 33.136,18 40% 33.136,18 40% 16.568,09 20%

4 1.507,80 40% 1.507,80 40% 753,90 20%

5

5.1 0,00 21.262,91 30% 49.613,47 70%

5.2 27.886,45 60% 13.943,23 30% 4.647,74 10%

6 12.010,63 100%

 TOTAL PARCIAL

TOTAL ACUMULADO 236.858,29

% EXECUTADA PARCIAL

% EXECUTADA TOTAL 100,00%

São Carlos, 03 de Maio de 2017 

29,93% 62,94% 100,00%

78.203,68 87.770,60

70.884,00 149.087,68 236.858,28

29,93% 33,02% 37,06%

70.884,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 12.010,63

IMPLANTAÇÃO E FECHAMENTO: 70.876,38

POÇO DE SUCÇÃO E CASA DE MÁQUINAS: 46.477,42

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SERVIÇOS PRELIMINARES: 10.021,57

10.862,36

REDE COLETORA: 82.840,44

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$
MÊSES

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS

RECALQUE: 

INTERFERÊNCIAS: 3.769,50


