












































 
 
 
 
PARECER TÉCNICO GIGOV/PK 054/2015                                Piracicaba, 03 de Julho de 2015. 
 
À 

GIGOV Piracicaba/SP 

Ref.   Reprogramação do contrato 0190.025-84 – Complementos da ETE Monjolinho 

Saneamento para Todos – Esgotamento Sanitário 

Município de São Carlos - SP 

 

Senhor Gerente, 

          

Em resposta á solicitação de Reprogramação do contrato 0190.125-84, encaminhada pelo SAAE São 

Carlos, informamos que a Reprogramação foi aceita. Abaixo segue o QCI aprovado, com a correção dos 

itens 6 e 27 para os valores atestados e aferidos pela Caixa. 

 

 

 

 



 
 
 
 
PARECER TÉCNICO GIGOV/PK 054/2015                                Piracicaba, 03 de Julho de 2015. 
 
 

Afim de concluir a Reprogramação, solicitamos e que segue abaixo: 

• Apresentar QCI corrigido e assinado, conforme o modelo acima; 

• Apresentar Quadro Comparativo de Itens de Investimento, conforme modelo Caixa; 

 

Para a primeira liberação de valores aceitos nesta reprogramação apresentar: 

• ART's de projeto, orçamento, fiscalização e execução atualizadas e adequadas às novas obras.  

• Apresentar Termo Aditivo de Valor e Prazo, do contrato 067/2014 com a empresa DATEC 

Pavimentação e Terraplenagem Ltda. 

 

 

 

Estaremos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 

 

 

 

É o nosso parecer. 

 

 

Rosevelto Cardoso 

Engenheiro Civil 

GE Governo – Piracicaba/SP 


