
    OBRA: EXECUÇÃO DE COLETOR DE ESGOTO NA AVENIDA DR. ERNESTO PEREIRA LOPES FILHO

    LOCAL: ÁGUA VERMELHA - DISTRITO DE SÃO CARLOS - SP

MÊS 1 % MÊS 2 % MÊS 3 %  10/03
1 3.623,48 33% 3.733,28 34% 3.623,48 33%

2 72.866,60 40% 72.866,60 40% 36.433,30 20%

3 8.860,88 25% 0,00 0% 26.582,65 75%

4 27.148,77 9.502,07 35% 9.502,07 35% 8.144,63 30%

 TOTAL PARCIAL

TOTAL ACUMULADO 255.739,06

% EXECUTADA PARCIAL

% EXECUTADA TOTAL 100,00%

São Carlos, 20 de março de 2019. 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

74.784,07

180.955,00 255.739,06

33,67%

37,09%

SERVIÇOS PRELIMINARES: 10.980,24

182.166,51

94.853,04

100,00%

INTERFERÊNCIAS: 35.443,54

94.853,04 86.101,96

SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

37,09%

70,76%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO PREÇOS R$
DIAS

EXTENSÃO DE COLETOR DE ESGOTO: 

29,24%


