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CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

=
SAAE

Servico Autdnomao de .ﬁ.uua e Esgoto

OBRA: EXECUGAO DE COLETOR DE ESGOTO NA AVENIDA DR. ERNESTO PEREIRA LOPES FILHO
LOCAL: AGUA VERMELHA - DISTRITO DE SAO CARLOS - SP

ITEM DISCRIMINACAO PRECOS R$ = _DIAS =
MES 1 % MES 2 % | MEs3 %
1 [SERVIGOS PRELIMINARES: 10.980,24 3.623,48 33%| 3.73328 | 34% | 3.62348 | 33%
2 |EXTENSAO DE COLETOR DE ESGOTO: 182.166,51 72.866,60 | 40%| 72.866,60 | 40% [36.43330] 20%
3 [INTERFERENCIAS: 35.443 54 8.860,88 25%| 0,00 0% [26.58265| 75%
4 |SERVICOS COMPLEMENTARES: 27.148,77 9.502,07 35%| 9.502,07 | 35% [ 8.14463 | 30%
TOTAL PARCIAL 94.853,04 86.101,96 74.784,07
TOTAL ACUMULADO|  255.739,06 94.853,04 180.955,00 255.739,06
% EXECUTADA PARCIAL 37,09% 33,67% 29,24%
% EXECUTADA TOTAL]  100,00% 37,09% 70,76% 100,00%

Sdo Carlos, 20 de marco de 2019.




