
INDICAR DATA BASE
(maio/2021)

DISCRIMINAÇÃO realizado até

DE  ATIVIDADES   /    /     1 2 3 4
9.291,20

7.939,23 6.805,06 4.536,70 3.402,53

829,35 710,87 473,91 355,43

6.922,70 5.933,74 3.955,83 2.966,87

14.664,52 12.569,59 8.379,73 6.284,80

222,60 190,80 127,20 95,40

12.655,43 10.847,51 7.231,67 5.423,75

5.745,60 4.924,80 3.283,20 2.462,40

2.404,08 2.060,64 1.373,76 1.030,32

9.010,45 7.723,24 5.148,83 3.861,62

2.968,56 2.544,48 1.696,32 1.272,24

1.603,36 1.374,31 916,21 687,16

1.968,25 1.687,07 1.124,71 843,53

1.968,25 1.687,07 1.124,71 843,53

1.285,29 1.101,68 734,45 550,84

5.930,00

1.488,00

0,00 0,00 0,00 0,00

79.478,86R$                 60.160,85R$                 40.107,24R$                 37.498,43R$                      217.245,38

22.080,83R$                  16.713,90R$                  11.142,60R$                  10.417,82R$                       60.355,15

57.398,03R$                  43.446,95R$                  28.964,64R$                  27.080,61R$                       156.890,23

15.689,02 156.890,23

60.355,15

16  PLANTIO DE GRAMA 

14
TRANSPORTE DE SOLO DE EMPRÉSTIMO – 1ª

CATEGORIA 

15  TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL 

4.581,04

5.623,56

5.623,56

3.672,27

5.930,00

12  TRANSPORTE PARA BOTA FORA PROVISÓRIO 

13  TRANSPORTE PARA BOTA FORA DEFINITIVO 

17  LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.488,00

FINANCIAMENTO   (72,22%)
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para 

indicar as parcelas de liberações previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o 
processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor F

10  POÇOS DE VISITA 25.744,14

8.481,6011  REATERRO DA VALA 

8  DRENOS 16.416,00

9  ASSENTAMENTO DE TUBOS   6.868,80

6  ESGOTAMENTO DA VALA 636,00

7  LASTROS 36.158,36

19.779,13

5  ESCORAMENTO 41.898,64

22.683,52

3  SERVIÇOS PRELIMINARES 2.369,56

CONTRAPARTIDA APROVADA  (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada 
parcela)) 38.794,73 21.560,42

0,00

TOTAIS

DESEMBOLSO APROVADO  (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)

1  CANTEIRO DE OBRA 

2  SERVIÇOS TÉCNICOS 

4  MOVIMENTO DE TERRA 

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO EMPREENDIMENTO: Substituição de Interceptor de Esgoto do Córrego do Monjolinho - Trecho 
compreendido entre a Rodovia SP 318 e a UFSCAR

9.291,20

100.844,98 40.356,23

ÚLTIMA Total (em R$)

CONTRAPARTIDA  (27,78%)

ANEXO VII DO MPO                                                                                     
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ITEM
A Realizar em (x  ) Mes(es)  (   ) Bimestre(s)  (   ) Trimestre(s)  (   ) Quadrimestre(s)  (   ) Semestre(s)

18  FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD PELO SAAE 

SECRETARIA DE SANEAMENTO
E RECURSOS HÍDRICOS TOMADOR:  SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos


